
Studieadvies nodig?

Neem contact met ons op 

voor een vrijblijvend 

studieadvies.

  070 319 41 84 of

  info@vhic.nl 



Incompanytraining: 

Projectmatig werken
Vrijwel in iedere organisatie zijn er projecten. Maar is er ook 

sprake van projectmatig werken? Wat is het verschil tussen 

projectmatig, planmatig of routinematig werken? Wanneer 

biedt projectmatig werken voordelen? 

Vaak wordt zekerheid gezocht in methodieken. Alle data zijn ingevoerd, alle 

stappen op de lijst zijn afgevinkt in de juiste volgorde en toch leidt het 

project niet tot het gewenste resultaat. Waarom? De ervaring leert dat 

methodieken weliswaar ondersteunen en een goede structuur kunnen 

bieden, maar absoluut geen garantie zijn voor succes. Wat dan wel?

Er wordt in deze training een gemeenschappelijk referentiekader gecreëerd 

voor adviseurs en projectleiders. Wat verstaan we onder een project? Wat 

hoort er te gebeuren in de offertefase, tijdens de uitvoering en bij de 

afronding van het project? De grootste nadruk zal echter niet komen te 

liggen op het wat, maar op het hoe.

Tijdens de training wordt met de groep aan de hand van theorie een 

dialoog gevoerd over het opzetten en uitvoeren van het project. De 

deelnemers zullen worden gespiegeld als het gaat om hun eigen stijl van 

communiceren en handelen. Hoe maak ik duidelijke afspraken met de klant 

? Hoe bewaak ik die? Hoe ga ik om met weerstanden? Wanneer en hoe 

licht ik mijn verantwoordelijke opdrachtgever in?

De training zal worden opgedeeld in 3 delen: Voortraject, Uitvoering en Afsluiting. 



De communicatie loopt hier als een rode draad doorheen.



Resultaat

Na het succesvol volgen van deze cursus:

 Weet je wat het verschil is tussen routinematig werken en projectmatig werken.

 Ken je de belangrijkste stappen die genomen moeten worden om tot goede afspraken te komen voordat met het 

project gestart kan worden (Offertefase).

 Ken je de verschillende projectfasen en acties die voortvloeien uit de offertefase (Voortraject, Uitvoering en 

afsluiting).

 Kun je projecten beheersen en managen.

 Weet je wat de meest voorkomende valkuilen zijn in de communicatie met de klant.

 Kun je omgaan met tegenstellingen.

 Weet je hoe je de relatie met de opdrachtgever het beste kunt onderhouden.



Programma

Lesdag Onderwerp
Lesdag 1 Misverstanden uit de weg en de projectfasen

Lesdag 2 Communicatie en afronding project


